شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويعمه التعليمى للبنات

الأعمال :- أعمال بلاط

إسم مقاول الباطن :- بلال المبلط

رقم المستخلص : (1)

التاريخ : 16 / 05 / 2020 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفئه	الكمية المنفذة			القيمه الأجماليه	نسبة الحسم	الحسومات	الصافى	ملاحظات
				السابقة	الحاليه	الإجمالى					
1	يوميات المبلطين										
	يوميات معلمين بلاط (صنايعى)	عدد	200	0	180	180	36,000	0.00%	0	36,000	
	يوميات مساعد (عامل عادى)	عدد	160	0	161	161	25,760	0.00%	0	25,760	
	الاجمالى									61,760	

مدير المشروع

م/ محمد صلاح

مدير الأدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين